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IL DIRIGENTE Servialo Sanitarlo della Toscana

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e organizativo del sistema
sanitario regionale. Modjfiche alla l.r. 40/ 2005,

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Diregione
del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmagione Investimenti sul patrimonio”,

Richiamata la deliberazione n. 1348 del 26.09.2019, recante “Modifica delibera n. 644/2019
“Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la
nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e
tipartizioni di competenze fra le SOC (.)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione
competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR;.

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale
f.f nr. 885 del 16/06/2017, come da ultimo modificata con la deliberazione 1348 del 26.09.2019 sopra
tichiamata, con la quale & stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, in particolare la
competenza del RUP per gli affidamenti dirett di importo inferiore ai 40.000,00 euro. Tali procedure,
sono svolte sotto la diretta responsabilita del competente RUP. Compete infine al Direttore della
struttura di riferimento del RUP P’adozione della conclusiva determinazione dirigenziale di affidamento.

Visti:

- il D.gs n. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2, lettera ), del Decreto Legislativo 50/2016,
come novellato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017, che prevedeva l'affidamento diretto adeguatamente
motivato per lavori servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00=;

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;

Vista la Delibera n. 204 del 20/02/2020, con la quale sono stati approvati le nuove indicazioni
operative e la nuova modulistica per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs
50/2016;

Ricotdato che, a seguito dell’esito della procedura espletata in modalita telematica tramite piattaforma
START, con determina dirigenziale n. 1411 del 25/06/2020 sono stati affidati, ai sensi e per gli effetti
dellart. 36, co. 2, lett. a), del Decreto Legislativo 50/2016, come novellato dall’art. 25 del D.Igs.
56/2017, 1 lavori di manutenzione ordinatia per cablaggio di reti UTP Cat 6 per installazione access point
presso la Palazzina Ovest dell’Azienda USL Toscana Centro — Prato all'operatore economico Wire
System s.r.l, C. Fiscale e P. IVA 05011820486, con sede in Via Montepulciano 19/A — 50142 Firenze,
per un importo di affidamento di € 6.039,59 +IVA;

Visti la perizia di variante in corso d’opera e il verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritti
dall'imptesa e dal Responsabile Unico del ptrocedimento, P.I. Gianluca Pardini, allegati come parte
integrante e sostanziale al presente atto, rispettivamente sotto le lettera A e B, nei quali
» sono esplicitate le motivazioni per le quali & necessario un aumento dell'importo del contratto,
al fine di far fronte alla necessita di eseguire lavorazioni non previste nel Computo Metrico del
progetto esecutivo per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale;

e viene dato atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera b) del D.L. 17.7.2020 n. 76, a valere
sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici
dellintervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie detivanti dal ribasso d’asta,
sono friconosciuti i maggiori costi derivanti dall’applicazione delle misure antiCOVID-19 nei
cantiert;
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e viene dato atto che tale modifica, che evidenzia un aumento dellimporto del™cottrates <"

originario pari al 34,9%, per un importo di € 2.107,72 + IVA, rideterminando limpotto
contrattuale in € 8.147,31 + IVA, trova la sua legittimazione nell’art.106, comma 1, lettera c)
del DLgs 50/2016 e s.m. e non altera la natura generale del contratto;

Visto lo schema “Atto aggiuntivo”, allegato al presente atto come patte integrante e sostanziale sotto la
lettera C, relativo alle modifiche, descritte negli allegati A e B sopra citati, del contratto di lavori di
manutenzione ordinatia per cablaggio di reti UTP Cat 6 per installazione access point presso la Palazzina
Ovest dell’Azienda USL Toscana Centro — Prato,

¢ ritennto di approvarlo;

Dato atto che la somma di € 2.571,42=I.c., detivante dall’aumento dellimporto contrattuale in patola, &
disponibile sull’autorizzazione di spesa n. 510/2020 sub 17, conto 3B0401 “Manutenzione immobili”,
nell’ambito dell’emetrgenza COVID 19, del Bilancio di Previsione anno 2020, adottato con delibera n.
264 del 28.02.2020, come indicato al successivo punto 3) del dispositivo;

Vista la necessita e I'urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di tideterminare I'importo
del contratto al fine di far fronte alle esigenze manifestatesi in corso di esecuzione dello stesso;,

Dato atto che il Direttore della S.0.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato nel
proporre il presente atto attesta la regolarita tecnica ed amministrativa e la legittimita e congruenza
dell’atto con le finalita istituzionali di questo Ente, stante anche listruttoria effettuata a cura del
Responsabile del Procedimento, P.I. Gianluca Pardini, collaboratore amministrativo in servizio presso la
stessa Struttura;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto della perizia di variante in corso d’opera e il verbale concordamento nuovi prezzi,
relativi al contratto di lavori di manutenzione ordinaria per cablaggio di reti UTP Cat 6 per installazione
access point presso la Palazzina Ovest dell’Azienda USL Toscana Centro — Prato, di cui alla determina
dirigenziale n. 1411 del 25/06/2020, sottoscritti dallimpresa e dal Responsabile Unico del
procedimento, P.I. Gianluca Patdini, allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto,
rispettivamente sotto le lettera A e B, nei quali
e sono esplicitate le motivazioni per le quali € necessario un aumento dellimporto del contratto,
al fine di far fronte alla necessita di eseguire lavorazioni non previste nel Computo Mettico del
progetto esecutivo per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale;

e viene dato atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera b) del D.L. 17.7.2020 n. 76, a valere
sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici
dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dal ribasso d’asta,
sono riconosciuti i maggiori costi derivanti dall’applicazione delle misure antiCOVID-19 nei
cantieri;

e viene dato atto che tale modifica, che evidenzia un aumento dell'importo del contratto
originario pari al 34,9%, per un importo di € 2.107,72 + IVA, rideterminando I'impotto
contrattuale in € 8.147,31 + IVA, trova la sua legittimazione nell’art.106, comma 1, lettera c)
del DLgs 50/2016 e s.m. e non altera la natura generale del contratto;

2) di approvare lo schema di “Atto aggiuntivo”, allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale sotto la lettera C, relativo alle modifiche, descritte negli allegati A e B sopra citati, del
contratto di lavori di manutenzione ordinatia per cablaggio di rett UTP Cat 6 per installazione access
point presso la Palazzina Ovest dell’Azienda USL Toscana Centro —Prato;

3) di dare atto che la somma di € 2.571,42=I.c., detivante dall’aumento dell'impotto contrattuale in
parola, ¢ disponibile sull’autorizzazione di spesa n. 510/2020 sub 17, conto 3B0401 “Manutenzione
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immobili”, nell’ambito del’emergenza COVID 19, del Bilancio di Previsione anno 2020, a8ttty etir
delibera n. 264 del 28.02.2020;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
LRT. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.i., al fine di rideterminare I'importo del contratto al fine di far
fronte alle esigenze manifestatesi in corso di esecuzione dello stesso;

5) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 29 del Dlgs.n.50/2016 nella sezione “amministrazione
trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gata e contratt” e sul sito
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, 2 norma di quanto previsto dall’art. 3-ter, del
D.Igs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e

ss.mm.ii..

IL DIRETTORE
S.0.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi



Prato,
Prot.

Oggetto: Lavorti di cablaggio di reti UTP Cat 6 pet installazione access
point presso la Palazzina Ovest delPAzienda USL ‘Toscana
Centro — Prato — CIG Z572D178B3

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.1 AL CONTRATTO
STIPULATO IN DATA 26 giugno 2020 CON L’IMPRESA WYRE
SYSTEM SR.L. CON SEDE LEGALE A FIRENZE IN VIA
MONTEPULCIANO, N. 19/A

11 sottoscritto Respensabile del procedimento Gianluca Pardini,
Visto

-l D.Lgs. 18-04-2016 n.50 sim;
il D.M. 7-03-2018 0. 49 “‘Appravazione delle lince guida sulle rmodalita di svolgimento
delle firnsioni del direttore dei lavori ¢ del direttore dell esecusgone™;

Verificato che

— le lavorazioni di progetto, in fase di esecuzione sono state oggetto di
variazioni di dettaglio determinate da nuove esigenze (di seguito elencate)

sia da patte di ESTAR che da nuove valutazioni avvenute a seguito def

sopralluoghi eseguiti solo successivamerite alla dirnissione: dei pazienti
COVID; infatti la presenza di pazienti in, fase di realizzazione della
progettazione posta a base della richiesta di preventivo, ha determinato
limpossibilita di eseguire sopralluoghi finalizzati a determinate soluzioni
piit dettagliate. ‘

Visti

~ il DPCM del 17 maggio 2020 ed, in particolare, Pallegato 13 “protocollo
condiviso di r.cgolamentazmne per il contenimento della diffusione del
COVID 19 nei cantieri” e la. delibera di Giunta Regionale Toscana, n. 645
del 25 maggio 2020, con la quale sono stati approvati 'elenco delle misure
“antiCOVID-19”, unitatente alla.guida, da utilizzare per la-riapertura dei
cantieri pubbhc1 e/o pet la. consegna dei nuovi cantieri fino al termine
della ¢risi emergenziale “da valutarsi in relazione all’evolvem della

situazione epidcrmologma prevedono una maggiorazione delle spese.

geaerali per le imprese che non hanno beneficiato delle agevolazioni o
sovvenzioni dovute allo stato emergenziale, dei prezzi delle lavorazioni;

—  Patt. 8, comma 4, lettera b) del D.L. 17.07.2020, 1. 76, il quale stabilisce
che “sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione
appaltante indicate nei quadti economici dellintervento ‘e, ove necessatio,
utilizzando aniche le econotnie derivanti dal ribasso d’asta, i maggiori
costi” derivanti dall’ipplicazione delle misure inCOVID-19 nel cantieti;

elenca nella tabella di seguito tiportata le variazioni delle quafititd € dei prezzi
tisultante dalla contabilizzazione delle opere alla data del 17 giugno 2020:

Azienda USL Toscana centro

Servitio Senltarle dofla Toscand

Ing. Gianluca Gavazzi

Direttare

§.0.C. Manutenzione Immobili e
Gestione Investimenti Prato

Piazza Ospedale n. 5

59100 Prafo

Telefono; 0574 807047

Serverfax 0574/802806

e-mail:
gianiuca.gavazzi@uslcentro.toscana it



Numero Ordine Riferimerito Quantita Nuova Note
progetto Quiantita
5.1 Fibra ottica 50 95 | Gl armadi rack sono

stati posizionaté nel
vano sharco ascensori
perché  nel  locale
tecnico, come  da
progetto non cerano
ghi spazi -
soprallupgo

impossibilitato in fasc
di  progetto  per
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. Covid
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telefonica  esistente
non  consenter le
attivazioni di nuovi
aumer ai pmm su
segnalazione ESTAR
sono state triplicate le _
C()ppié di $ervizio Sunitorio della Toscana

collegamento  tra 1
rack 4i piani.

100.3 Sistema di. 12 Voce sostituita con il
sospensione nuovo prezzo 100.31
access point a  seguito  nuove

indicazioni ESTAR

T0820_06.105.110.028 Alimentazione 20 | 50 | Vedi  mofivazione
quadri fack 5.1

‘DEIY5126 Manutenzione ¢ 20 14
verifica prese

T(S20_06105.133.032 PRESE CEE 2 Vece' sostituita cono

nuovo prezzo 100.4

Pertanto, la contabilitd dell'intervento, alla data del 17 giugno 2020, risulta essere di €
9.795,28 ¢, al netto dello sconto di gara pari al 26%, di € 6.804,51.
Di quanto coritabilizzato allego il computo. mettico al 17 giugno 2020 (allegato A).
A seguito delle comunicazioni aziendali ticevute dal. sottoscritto Responsabile del
Procedimento in fase di esecuzione, ed in particolare le richieste di attivazione delle
prese e la tipatazione di linée e reti comunicate da ESTAR nelle modalit previste da
quest’azienda e mediante segnalazione dei techiici ¢ 2 seguito di soprallucghi congiunti,
Verificato che
- sono sopravvenute circostanze impreviste, e imprevedibili, non
tnizialmente previste nell’ambito del progetta esecutivo’in quanto:

a) alcuni uffici rion inizidlmente oggetto di progettazione situati al pi-mo
primo, secondo € uni ambulatoric del piaiio terra tisultano cablati ma in
modo. insufficiente pet rispondere alle auove esigenze sanitarie dovute al
cambiamento della destinazione d’uso della struttura,

b) alla presenzadi un numero consistente di prese di trasmissione dati, circa
12 ubicate al piano tetra negli ambulatori Ex allergologia non funzionanti
anche a seguito delle prove eseguite con ESTAR;

¢) rtisulta itnpossibile risalire al motivo che ha determinato il
malfunzionamento dellimpianto;

Ing. Gianluca Gavazzi

Direttore

$.0.C. Manutenzione Immiobili @
Gestioné [nvastimenti Prato

Congsitgtato ché Piazza Ospadalern. 5

le attivita di cablaggio e riparazione reti dal 2019 sono di competenza di questa SOC, 59100 Pralo

risulta mecessario provvedere al tipristino della funzionalita. dellintera zona mediante: Telefono: 0574 807047
atovo cablaggio per réndere utilizzabile la zona ex allergologia, gli uffici del piano ‘Seiver fax 05741802806
ptimo e le stanze infermieri, dove dovranno essete installati i glucometri ¢ le altre el

appﬁrecfchintur_e, realizzando quanto segue: gianluca.gavazzi@usicentro.toscanaiit




- Incrementare il numero dei punti tete da ‘integrare alla tete di cablaggio del Wi fi ai
piani e sostituire il cablaggio esistente degli ambulatoti e uffici del piano terra ex
allergologia.

Elenco nella tabella di seguito ripottata le ulterioti vatiazioni necessatie con il
tiferimetito dei relativi prezzi:

Numero Ordine Riferimento Quantitd Nuava Note:
progetto Quantitd
Lot Punio presa da 0 18 | Nuovo prezzo ricavito
incasso in pucte del prezzario
RegioneToscana
DEIND5126 “Manutenzione 20 16| Nella perizia del 17
prese giugno = 14

La Petizia di vatante dellintervento ammonta ad € 1.814,60, altre a quanto
contabilizzato alla data del 17 giugno 2020, chie al netto dello sconto di gara pati al
26%, risulta essere pari a € 1.342,80.

Il Comiputo metrico estimativo a seguito della Perizia n.1 & di € 77.009,88, che al netto
dello sconto di gara pari al 26%, tisulta essere di € 8:147,31, allego il computo metrico
a seguito di perizia (allegato B)

11 Quadro Economico dellintervento risulta il seguente

1 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA PERIZIA SUPPLETTIVA AL 17 GIUGNO 2020

contabilizzalo al retto dello sconto contabilizzato

6804.51 9195,28

2 IMPORTO PERIZIA SUPPLETTIVA
contabilizzato al netto déllo 'sconto [ contabilizzato |
1342,80 1814,60

contabilizzato

contabilizzato:al netto dello sconto .
8147,31 11009,88

WIRE SYSTEM affidamento del 26 giugno 2020
affidamenta importo base Ys
6039,59 8161,61 26,00002]
[ £039,59]

Percentuale in aumento del contratto|  34,80%

La modifica. del contratto trova la sua legittimazione nell’art.106, comma 1, lettera c)
del Dlgs. 50/2016 e s.m. per le motivazioni sopra illustrate e poiché non ne dltera la
natura generale ed evidenzia un aumento dellimpotto del contratto ogiginatio pad 4l
34,9 %.

Considerata la modifica illustrata & necessatio predispotre un atto aggiuntivo al
contratto da far sottoscrivere all’affidataric dei lavori, che preveda Iapplicazione degli
stessi patti ¢ condizioni del contratto originafio con la previsione dei nuovi prezzi gia
concordati.

Limporto complessivo-della perizia di variante trova copertura all'interno del quadro
economico di appalto per la realizzazione delle opere.

Allegati — Nuovi prezzi:
- 10031
- 1004

Installazione suppmto access point
Fornitura Sezionat

Azienda USL Toscana centro

Servizia Sanitarin del!Ta;(um

Ing. Gianluca Gavazzi

Direttore:

8:0.C. Manutenzione Immabifi &
Gestione Investimenti Prato
Piazza Ospedale . &

59100 Prato

Telefono: 0574 807047

Serverfax 0574/802806

e-mail:
gianluca.gavazzii@uslcentro.toscana.it



- 1101 Fornitata nuovo punto presa RJ45 cat 6 in
esecuzione incasso

Per I'esccuzione delle lavorazioni della pefiz_ia di vatiante vengono concessi ulteriori
3gg a partire dalla data di consegna dei lavori,

Prato, 29 luglio 2020

Vista pet approvazione il RUP Per. Ind. Gianltica Pardi o.........oconivvcsionicinnrons

Azienda USL Toscana centro

IR 3
Servidio Sonitario della Tostang

Ing, Gianluca Gavazzi

Direttore

$.0.C. Manutenzione Immabili e
Gestione Investimenti Prate

Piazza Ospedale n, 5

§9100 Prato

Telefona: 0574 807047

Server fax 0574/802806

e-mail

gianfuca gavazzi@uslcentro,toscana.it



Prato,
Prot.

Oggetto:

Lavori di cablaggio di reti UTP Cat 6 per installazione access point presso
la Palazzina Ovest dell’Azienda USL Toscana Centro ~ Prato — CIG
2572D178B3

B VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1

Il sottoscritto Responsabile del procedimento Gianluca Pardini,

considerato che

- in corso d’opera si & vetificata la necessita di eseguire lavorazioni non previste
nel Computo Metrico del progetto esecutivo per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale;

& i nuovi prezzi sono formati da prezzi utilizzando il prezzario della Regione
Toscana — provincia di Prato 2020, i prezzi forniti da altr prezzari ufficiali
(DEL Bolletino Ingegneti ecc) oppure da prezzi di mercato;

” i prezzi delle lavorazioni visto il DPCM del 17 maggio 2020 ed in patticolare
Pallegato 13 “protocolle condiviso di regalamentazione per il ionteniments della diffusione
del COVID 19 nei cantiers” ¢ la delibera di Giunta Regionale Toscana, f1. 645 del
25 maggio 2020, con la quale sono stati approvati Ielenco delle misute

“antiCOVID-19”, unitamente alla guida, da utilizzare per la naperrura dei
cantieri pubblici ¢/ per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi
emergenziale “da valutarsi in relazgone. all'evolversi della situazione opidemiologica”
comportaro uria maggiorazionie delle spese generali per 1c imprese che nof
hanno beneficiato delle agevolaziohi o sovvenziorii dovute allo stato
emetgenziale

Tutto cio premesso e considetato

il giorno 29 luglie 2020 in Prato tra il sottoscritto Per Ind Gianluca Pardini ed il

Legale R‘lppr.esentante della ditta Wire System stl sono stati concordati i prezzi unitati

uportatt in calce al presente verbale, ai quali dovra essete applicato.il ribassa d’asta del
6%offerto dall’impresa in fase di gara.

ELENCO NUOVI PREZZI

Allegati — Nuovi prezzi:

- 100.31 Installazione supporto dccess point: - € 11,88 Allegato_A)

- 1004 Fornitura Sezionatore/int IPG5 —€.63,83 Allegato B)

- 1101 Fornitura nucvo punto presa RJ45 cat 6 in esecuziode incasso
€97,74 Allegato C)

['presente verbale, ptevialettura e conferina, viene sottoscritto come appreso

Prato, 29 lugli

Azienda USL Toscana centro

Servizle Senltarie della Toseans

Ing. Gianluca Gavazzi

Direttore:

$.0.C. Manutenzione Immobili
Gestiona [nvestimenti Prato

Piazza Ospedale n. 5

59100 Prata

Telefono: 0574 807047

Server fax 0574/802806

e-mail:
gianluca.gavazzi@usicertro.foscana.it



10031 Installazione @ parete dei supporli per gli access point di foritura aziendale. - Access Point
: riferimanto Aruba
PR1 Codice Descrizione UM.| Qla | Euro Totale NOTE
1 PREZZ IN OPERA
piastre e.accessori di fissaggio Labda Tek Hewlett Packard
prezzo mercalq %X961A AP-MNT-CM1 Industrial Grade ndoor Access a0 2,25 0,00000
Point Metal Suspended Ceiling Rall € 25,5
Accessori 10% n 0 2,525 0,00000.
PR2|T0S20_PR.P23.011,002 Act fissaggio tassello universale 8149 nf o2 0,01397 0,02794 {MATERIALI
10520 PRP23.010.005  [Sistema pendinatura parte superiore n| 0 013 0,00000
T0520_PR.P23,012.605 VIM E TASSELLI certificati CE. secondo n [ 0,18 0,18000.
TOTALE (PR1) Costo 0,00
TOTALE (PR2) Costo ' 0,21
1 _ : —
e e - el o o Rl
T lnstéllatcre/Operaib metalmeccanico 4 calegoria- ap . ,
(T0820_RUMT1.001,003) ol o B o
Tolale manodopera € 9,07
4] [TOTALE PARZALE (3 9,07
E EOTALE per inc:manodopera 9,‘28J
4] [Spese Generali 7% di ) 154
B2 |utie d'impresa 10% di (B)'+ () 1,06]
c] [PREZZO (B+@ 1147]
PR [TOTALE (C+ PRY) T
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1004 Installazione Interruttaresezionalore P85 2+N 400V ca compreso oner € accossorl, %
3
’._-;
-
] g
Codice Descrizione UM.| O | Eio Totale NOTE _rg
el seziwetoe Eelon T--102ITVE, 2, A =
. ’ g SRS 5 [0}
[20A, M0 g, buapslt, PS5 AREE R =
ac0essor in % {10%) 4 voce MATERIAL i 1] a9 <C
PREZZIN OPERA
TOTALE (Pm) COS!Q 39'05' Sarvilo Saniture Ysmna
TOTALE (PR2) Costo ' [T
] InstallatorelCperaio metaimeccanico 5 cafegoria i - - l
M (10820 AL 0.0 w W] B 0E o
.|InstaliatorelCperaio metelmeccanico 4*celegoria . . .
R (TOS20 UK 201009 oo | OO0\ €AW |00 nemyiazon
Totale manodopeta £ 1055
E [TOTALE PARZHE () 1950]
5] [TOTALE perine manodeper 855
e [5pese Gerera % i B 84
B (Ut dmpresa 10%i(B) +(C) 580
o] [PREZ0 B0 )]
iRl [TOTALE (¢ +PR] | T

Ing. Gianluca Gavazzi

Direttore

$.0.C. Manutenzione {mmobili ¢
(Gestione Investimenti Prato
Piazza Ospedalen. 5

59100 Pralo

Telefona: 0574:807047
Server:fax:0574/802806

e-mail:

8 . o 5 s
: ‘gianluca.gavazzii@uslcentro.toscana.it



@]
e
ot
font
[}
L]
Tote g
" ; oy
Fornitura @ posa In opera di nuova punto presa RJ 45 cat 6 ingtallato Tn- esecuzione da g2}
"incasso”compresa una presa dati 8 pin RJ45 in scatola da Incasso 3 posti in parate di tn"
ge ssa/mu stenle, placea e supparto e quots parte di scatola derlvazione, finoadOmf. .. . o
1101 di cavo UTP cat 6 tipa LSZH, Nel prezzo sano compres g orer! di atlestazione al pannelfo del rack] PO & &4 L234e e
o-cerlificazione, con fllasclo di report dettagliato, secondo riorme IS0 [EC 11801, EN 50173 classi €, st
U, E;F 6 TIA 5648 CAT. 6. VoS JGHEOST | TR
esclusa casselta P40 -y
- 1]
Codice Dascrizione UM.| Gta Euro Totale NOTE o]
e — , o
Cavo per lrasmisslong dall UTP cal 6 m | 3% €034 12,00500  |MATERIALI [
Presa RJ45 cal 6 - presa eggiunta N i 1,61400 1;61400 ‘ﬁ
Tubazioni comugate pieghewoli a hase-di pvé rigido, <
i o auldestinguénte, marchio IMQ. rispondenti alle narme CEI
TOSZ0PRFEOIN e 13851, CEI EN 6138622, fesistent lla tamperalura
di 850°C speondo norma CEI EN 60695-2-11
copriforo N 2 0,70 1,40000
Scatole'da incasso, dotate di grafelte metalliche ¢ di :
limadta-per T ) di tubi corrugat, N 0 0,24 0,00000 Socvitt Sonifutio della Yostane
Jenie alla norma EN 60670-1: 3 modull
4 Supporto placca 3 modyll N 1 1,08 1,02500
§ PR Placea in termopolimero’3 moduli N { 1,41 1:41000 )
PR2| DEI 085126 Cedificazipne cavo N 1 21,64 2754206 PREZZI IN CPERA
95096 [Attestazione caw lalo amagio N 1 7,16 7:15968
TOTALE (PR1) Costo 17,46
TOTALE (PR2) Costo v 34,80]
] VEDI RREZZO
Installatore/Gperaio metameccanico 5* calegotia . TOS20_06.105.040.004
e TOSZ0. AUMILOULO0E oo 855, €M 1230 L ancdopera 0,015/m di
- cac
[nstellatore/Operaio melalmeccanico 3 calegoria i, . .
(TOS20_RU.M11.001.004) e | 0551 €219 1Al posa cawo come sopra
Instatlatore/Operaio metaimeccanico 3" calegaria . T0820_06.105.040.004
) g 01 21, 0, .06.105.0
(TOS20_AUM11.001,004) oe | s | €218 % (mancdcpera 0,015 &m
Installatore/Operaio metalmeqcanico, 3* calegaria 4 - ) TOS20_06.105.041.006
(TOS20_RUM11.001.004) ae | 03 €21,30 8 (mancdopera € 0,334
Totale manodopera € 31,45
[A] [TOTALE PARZIALE (1 4890 ]
5] [TOTALE per inc manodepera 107,16
E {Spese Generali 17% i (B) 8.31)
6.2] [Utile dimpresa 10%4i (B) + (C) 579
o] [FREZO (B0 5204
Pr2] [TOTALE (C +PRZ) T 97,74
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ATTO AGGIUNTIVO

Il presente atto costituisce integrazione all’affidamento dei lavori di cablaggio di reti UTP Cat
6 per I'installazione access point presso la Palazzina ovest dell’azienda USL Toscana centro
Prato, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di
lettere, cosi come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., firmato
digitalmente per ’Azienda USL Toscana centro dal RUP, Perito industtiale Gianluca Pardini,
come disposto dall’art. 7 del CSA, e per I'operatore economico Wire System stl con sede
legale a Firenze, Sig.Claudio Cianconi, rappresentante legale.

Premessa
Visto
- la perizia di variante n.1 datata in cui vengono descritte le
circostanze che hanno determinato la variazione contrattuale dei lavori da
eseguire;

- il DPCM del 17 maggio 2020 ed in particolare Pallegato 13 “protocollo condiviso dr
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantier?”’ e la delibera
di Giunta Regionale Toscana, n. 645 de/ 25 maggio 2020, con la quale sono stati
approvati elenco delle misute “antiCOVID-19”, unitamente alla guida, da utilizzare
per la riapertura dei cantieti pubblici e/o per la consegna dei nuovi cantieri fino al
termine della crisi emergenziale “da valutarsi in relagione all’evolversi della situazione
epidemiologica’;

- Part. 8, comma 4, lettera b) del D.L. 17.07.2020, n. 76, il quale stabilisce che
“sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione
appaltante indicate nei quadd economici dell’intervento e, ove necessario,
utilizzando anche le economie derivanti dal ribasso d’asta, i maggiori costr
derivanti dall’applicazione delle misure antiCOVID-19 nei cantieri;o

- TIimporto dei lavori indicati nella perizia di variante che ammonta a € 2,107,72 al
netto del ribasso d’asta comprensivi degli oneri per lattuazione delle misure di
sicurezza previste negli atti del DPCM del 17 maggio 2020 e successiva Delibera
della Regione toscana n. 645 del 25 maggio 2010;

- 1 nuovi prezzi accettati con “Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.1” del 17
luglio 2020

ART.1

I1 Sig. Cianconi Claudio, in qualita di Legale Rappresentante dell'impresa Wire System stl di
Firenze assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti nella perizia n.
1 descritta in premessa e di adottare nel periodo emergenziale le misure di sicurezza previste
nel DPCM del 17 maggio 2020 ed in particolare nell’allegato 13 “profocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri” e nell’elenco delle
misure “antiCOVID -19”, di cui alla delibera di Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25
maggio 2020.

ART. 2
L'importo contrattuale viene tideterminato in € 8.147,31=, al netto del ribasso offerto,
+IVA.

ART.3

Per effetto del DPCM del 17 maggio 2020 ’adeguamento di cui all’art 1 rimarra efficace per
tutta la durata in cui le misure emergenziali devono essere messe in atto tenendo conto
dell’evolversi della situazione epidemiologica.

ARTA4
L’impresa dichiara di non richiedere oneri e di non sollevare alcuna riserva per i lavor
eseguiti dal giorno della consegna sino alla data del presente atto.

ART.5

L’impresa con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare tutte le definizioni, le
modalita costruttive ed 1 materiali indicati nelle descrizioni riportate in premessa e le Parti
dichiarano inoltre di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti che formano parte
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integrante e sostanziale del presente contratto,anche se non materialmente allegati al presente
atto. :

— Tavola di Progetto E01 aggiornamento luglio 2020

— Computo metrico estimativo “B” del 14 luglio 2020;

— Perizia di variante n. 1

—  Verbale concordamento nuovi prezzi n.1,

ART.6
L’impresa ha dichiarato con la dichiarazione sottoscritta dal proptio legale rappresentante,
allagata al presente atto sotto la lettera A) :

1) di non aver beneficiato di “extra somme” dovute al Covid — 19 da contributi
pubblici o sovvenzioni;

2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente se sara beneficiaria di contributi, al fine
di consentire a questa stazione appaltante di cessare le eventuali compensazioni
dovete quali ristoro per i maggiori oneti della sicurezza e i maggiori oneri gestionali
sopportati dalla stessa.

ART. 7
Lefficacia del presente atto ¢ subordinato all’approvazione da parte della Stazione
appaltante.

Il RUP
Gianluca Pardini

Per accettazione
Per 'impresa

Sig.Claudio Cianconi

Azienda USL Toscana centro

.
el

S e o
Servizio Sanitario della Toscana

Ing. Gianluca Gavazzi

Direttore SOC Gestione
investimenti e manutenzione
immobili Prato

P.zza Ospedale, 5

59100 PRATO (PO)

Tel.: 0574804660

Fax: 0574802801

e-mail:
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it






